

GUIDE 239 / À LIRE ET À UTILISER

Organiser un mariage de A à Z dans un seul Project Claude

CLAUDE · 5 MIN DE LECTURE

Un mariage représente environ 200 décisions, une quinzaine de prestataires à coordonner et un budget qui peut vite déraiper sans suivi rigoureux. Un seul Project Claude, structuré avec cinq workflows intégrés, permet de tout organiser depuis une seule conversation : planning, budget, prise de contact avec les prestataires, suivi de la boîte mail et identité visuelle complète.

Les cinq workflows du Project

1. **Planning** : une timeline allant de J-365 à J-1, avec jalons et dépendances entre les tâches.
2. **Budget** : un suivi poste par poste, avec alertes de dépassement et comparatifs de devis.
3. **Prise de contact prestataires** : des emails types pour la salle, le traiteur, le photographe, le fleuriste, le DJ.
4. **Suivi de boîte mail** : des résumés hebdomadaires des réponses des prestataires, avec relances automatiques.
5. **Identité visuelle** : charte graphique, textes des faire-part, site du mariage, hashtag dédié.

Le prompt de configuration du Project

PROMPT À COPIER

Prompt : config Project mariage

Nous nous marions le [date] à [lieu] avec [nombre] invités et un budget de [montant].

Crée un plan complet avec :

1. Timeline des 20 jalons clés (J-365 à J-1)
2. Budget réparti par poste (salle, traiteur, photo, fleurs, DJ, tenues, voyage)
3. 5 mails types pour contacter les prestataires
4. Un suivi de inbox avec relances
5. 3 propositions de charte graphique + texte faire-part

Mets tout sous forme de tableaux clairs.

À retenir

Le mariage réussi est celui où le stress reste au minimum.

Claude ne remplace pas les émotions du jour J. Il remplace les tableurs improvisés et les nuits blanches à se demander si le traiteur a répondu. Un mariage bien organisé se vit pleinement, sans distraction logistique.